

Số: /BC - BDT

Bình Phước, ngày tháng 02 năm 2023

## **BÁO CÁO NHANH**

### **Kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi**

*(Báo cáo phục vụ phiên họp trực tuyến lần thứ hai – ngày 13/02/2023)*

Thực hiện Thông báo số 33/TB-UBND ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến về tiến độ triển khai, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình) ngày 07/02/2023 (Phiên thứ nhất).

Ban Dân tộc tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### **1. Kết quả giải ngân trong tuần (từ ngày 07 – 10/02/2023) số liệu tổng hợp từ báo cáo của UBND các huyện:**

- Tổng giải ngân nguồn vốn năm 2022: Là 77 tỷ 806 triệu đồng (Nguồn đầu tư là 74 tỷ 055 triệu đồng, nguồn sự nghiệp là 1.251 triệu đồng, Nguồn vốn vay ngân hàng CSXH là 2 tỷ 500 triệu đồng), cụ thể:

+ Nguồn ngân sách là 75 tỷ 306 triệu đồng – đạt 34,77% trên tổng nguồn vốn đã giao (*tăng 41 tỷ 676 triệu đồng – tăng gần 19% so với đầu tuần trước, tăng tại các huyện Lộc Ninh và Bù Đốp*). Đạt 43% trên tổng nguồn đầu tư công năm 2022 giao cho Chương trình MTQG dân tộc và miền núi (74 tỷ 055 triệu đồng/172 tỷ 060 triệu đồng).

+ Nguồn vốn vay ngân hàng CSXH là 2 tỷ 500 triệu đồng (huyện Bù Đăng).

*(Có biểu chi tiết kèm theo)*

#### **2. Kết quả triển khai thực hiện các ý kiến kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại phiên họp thứ nhất:**

##### **2.1. Đối với các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh:**

- Việc lập dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định: Các đơn vị đã thực hiện (*Ban Dân tộc và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh*). Các đơn vị chưa thực hiện (*Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế*).

- Đối với Ban Dân tộc tỉnh:

+ Đã tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị và trình dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 09/TTr-BDT ngày 08/02/2023. UBND tỉnh đã ban hành tại Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 10/02/2023.

+ Phối hợp tham mưu phân bổ nguồn vốn năm 2023: Ban Dân tộc tỉnh đã tổng hợp và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 70/BĐT – KHTH ngày 09/02/2023 (sớm hơn 05 ngày); gửi Sở Tài chính tại Công văn số 71/BĐT – KHTH ngày 10/02/2023 (sớm hơn 10 ngày).

+ Để có số liệu về tiến độ giải ngân tổng hợp báo cáo lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, Ban Dân tộc đã có Công văn số 68/BĐT – KHTH ngày 09/02/2023 gửi đến Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp cung cấp số liệu giải ngân Chương trình trên địa bàn tỉnh vào 15 giờ chiều thứ 6 hàng tuần.

## **2.2. Đối với UBND các huyện, thị xã:**

- Kiến nghị của UBND huyện Lộc Ninh về vướng mắc trong thanh, quyết toán trong xây dựng nhà ở từ Quỹ Vì người nghèo đối với những công trình đã thực hiện trong năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBMTTQVN tỉnh xem xét, báo cáo UBND tỉnh trong ngày 08/02/2023: Đối với nội dung này, ngày 11/01/2023 Ban Dân tộc có Công văn số 33/BĐT-KHTH gửi các huyện rà soát về nhu cầu xây dựng nhà ở để Ban đang tổng hợp báo cáo Ủy ban MTTQ theo Công văn số 1989/CV-UBMT ngày 03/02/2023. Dự kiến thời gian hoàn thành ngày 16/02/2023.

- Kiến nghị của UBND huyện Phú Riềng về thành lập Phòng Dân tộc: UBND các huyện, thị xã báo cáo dự kiến việc sắp xếp, tổ chức cơ quan làm công tác dân tộc tại Phiên họp thứ hai.

## **3. Khó khăn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất:**

- Huyện Bù Gia Mập đề nghị hướng dẫn về Dự án 1 và Dự án 3, Dự án 9: tỉnh đang chờ có hướng dẫn của Trung ương (Ban Dân tộc đã có Công văn số 35/BĐT-KHTH ngày 12/01/2023 gửi Ủy ban Dân tộc đề nghị hướng dẫn cụ thể).

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Các đơn vị dự toán cấp 2 đã hoàn thành nhiệm vụ công việc được giao, tương ứng với số kinh phí được giao (9.513/9.720 triệu đồng). Tuy nhiên chưa được thanh toán, phải xin ý kiến của UBND tỉnh. Vì: theo ý kiến của đại diện Sở Tài chính trong cuộc họp ngày 09/02/2023 tại Sở Nông nghiệp và PTNT: phải chuyển nguồn kinh phí sang năm 2023 và xin ý kiến của UBND tỉnh cho thanh toán các công việc thực hiện năm 2022 sang năm 2023 số kinh phí này.

+ Kiến nghị: UBND tỉnh chấp thuận cho phép Sở Nông nghiệp và PTNT được thanh toán, giải ngân giao trong năm 2023.

#### **4. Kế hoạch thực hiện tiếp theo:**

- Đề nghị các sở, ngành liên quan của tỉnh khẩn trương hoàn thành dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định kinh phí thực hiện để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn năm 2022.

- Văn phòng UBND tỉnh xem xét trình UBND tỉnh ban hành Văn bản giao các sở, ngành của tỉnh liên quan chủ trì hướng dẫn theo Thông tư của các bộ, ngành Trung ương để các địa phương triển khai thực hiện (Ban Dân tộc đã dự thảo và lấy ý kiến góp ý của các đơn vị và trình UBND tỉnh tại Công văn số 40/BDT-KHTH ngày 17/01/2023 của Ban Dân tộc).

- UBND các huyện, thị xã tăng cường đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn năm 2022 và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giải ngân nguồn vốn năm 2023 theo Kế hoạch số 42/KH – UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh.

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Dân tộc xem xét, rà soát và sớm trình UBND tỉnh phân bổ chi tiết nguồn vốn năm 2023 để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề xuất, báo cáo, kiến nghị với Ủy ban Dân tộc, Bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

*(Tính đến ngày 12/02/2023, Ban Dân tộc đã nhận được 03 báo cáo chính thức của các đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sở Lao động- TB&XH, UBND huyện Bù Gia Mập; Còn lại các đơn vị và UBND các huyện, thị gửi dự thảo báo cáo).*

Trên đây là báo cáo tiến độ triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh đến ngày 10/02/2023, Ban Dân tộc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Thành phần dự họp;
- LĐ Ban;
- Các phòng;
- Lưu: VT, KHTH.

**TRƯỞNG BAN**