

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~3058~~/UBND-TH

Bình Phước, ngày 05 tháng 9 năm 2023

V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân
vốn đầu tư công những tháng
cuối năm 2023

Kính gửi:

- Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các Chủ đầu tư.

Trong thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, công tác quản lý vốn đầu tư công của tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 24/8/2023 của tỉnh mặc dù có cao hơn 4,7 điểm % so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ năm 2022 là 37,8%) nhưng tỷ lệ giải ngân còn thấp đạt 42,5%, trong đó vốn NSTW đạt rất thấp 24,2%. Ngoại trừ tỷ lệ giải ngân đạt khá của một số huyện như: Huyện Đồng Phú đạt 58,8%, huyện Bù Gia Mập đạt 56,2%, huyện Hớn Quản đạt 53,9%, huyện Bù Đốp đạt 52,8%, thị xã Phước Long đạt 51,5%; còn lại các đơn vị khác giải ngân rất thấp, thấp nhất là thị xã Bình Long đạt 21,6%.

Đáng lưu ý là tỷ lệ giải ngân vốn phân cấp của huyện, thị xã, thành phố đạt rất thấp 28,9%. Các huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ giải ngân vốn phân cấp thấp như: Thị xã Bình Long đạt 6,6%, huyện Phú Riềng đạt 18%, thị xã Chơn Thành đạt 18,6%, thành phố Đồng Xoài đạt 28,6%, thị xã Phước Long đạt 30,5%, huyện Lộc Ninh đạt 30,8%, huyện Hớn Quản đạt 32,3%. Đồng thời, vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân đến ngày 24/8/2023 của tỉnh đạt thấp 22,9%, đặc biệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được giao số vốn khá lớn, có tỷ lệ giải ngân đến ngày 24/8/2023 là 24,9%, nhiều khả năng không giải ngân được hết số vốn được giao.

Những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân khách quan là do công tác đấu giá quyền sử dụng đất gặp khó khăn, do thị trường bất động sản trầm lắng nên ảnh hưởng đến nguồn thu và giải ngân các dự án từ nguồn này. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu: Công tác tổ chức thực hiện còn nhiều hạn chế, ở một số nơi, cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu còn thiếu quyết tâm, chưa sâu sát đôn đốc thực hiện; chưa tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh của các dự án; công tác chuẩn bị đầu tư còn sơ sài, chất lượng chưa tốt, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm trễ nên đã gặp vướng mắc trong triển

khai; phân bổ vốn còn dàn trải, thiếu tập trung; một số Ban quản lý, chủ đầu tư, nhà thầu còn yếu kém về năng lực; kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công chưa nghiêm; công tác kiểm tra, giám sát chưa tốt.

Thực hiện Công điện số 749/CD-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2142/SKHĐT-ĐT ngày 28/8/2023,

Để phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt kết quả cao nhất, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh, các Chủ đầu tư tiếp tục chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo các nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; Công điện số 71/CD-TTg ngày 23/02/2023 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Công văn số 555/TTg-QHĐP ngày 16/6/2023 về việc thúc đẩy triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; Công điện số 749/CD-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023; Công điện số 13/CD-BKHĐT ngày 29/12/2022 và Công điện số 02/CD-BKHĐT ngày 22/3/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư vốn NSNN năm 2023; Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 75/UBND-TH ngày 09/01/2023 và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/4/2023 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, vốn 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023.

2. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Đề cao kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, gắn kết quả giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi và khả năng triển khai thực hiện dự án, nhất là các dự án vốn phân cấp các huyện, thị xã, thành

phổ; nghiên cứu, có giải pháp căn cơ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công đã tồn tại nhiều năm nhất là công tác đền bù, GPMB, hỗ trợ tái định cư... Kiên quyết không để xảy ra tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải ngân được hoặc giải ngân không hết kế hoạch vốn được giao. Phối hợp tốt trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch.

3. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Tổ rà soát vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo sát sao, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các dự án. Tiếp tục duy trì giao ban định kỳ, thường xuyên về giải ngân vốn đầu tư công để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc như: Thủ tục đầu tư, công tác GPMB, công tác đấu giá QSDĐ để có nguồn thu giải ngân vốn đầu tư công.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời điều chuyển vốn những dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn, cần vốn để hoàn thành dự án đưa vào sử dụng trong năm. Theo dõi, đánh giá, rà soát tình hình giải ngân kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ; duy trì và nâng cao chất lượng giao ban xây dựng cơ bản định kỳ.

5. Sở Xây dựng, Sở Tài chính cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quy định đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng; kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.

6. Đối với vốn phân cấp các huyện, thị xã, thành phố: Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy mạnh giải ngân số vốn được giao, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu tập trung.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh; các Chủ đầu tư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có biện pháp phù hợp, kịp thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của cơ quan, địa phương thuộc phạm vi quản lý./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, Phòng TH;
- Lưu: VT. (309Binh)



Trần Tuệ Hiền