

Số: 245 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 11 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
lập Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đồng Phú

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước;

Theo Công văn số 1347/UBND-TH ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí quy hoạch năm 2019;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1555/BC-SKHĐT ngày 18/9/2019, theo Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 16/8/2019 của UBND huyện Đồng Phú,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cụ thể:

1. Nội dung chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo phụ lục đính kèm.

2. Các nội dung khác: Chủ đầu tư thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1555/BC-SKHĐT ngày 18/9/2019.

Điều 2. UBND huyện Đồng Phú là chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- LĐVP, Phòng: TH, KT;
- Lưu: VT, (148Bình).



Nguyễn Thị Hằng

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đồng Phú
(Kèm theo Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 11 / 10 /2019 của UBND tỉnh Bình Phước)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Cung cấp dịch vụ tư vấn	2.174.824.000	Kinh phí quy hoạch năm 2019					
1	Khảo sát, lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đồng Phú. Ký hiệu: TV.	2.158.654.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III, IV năm 2019	Trọn gói	270 ngày
2	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu TV	16.170.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III, IV năm 2019	Trọn gói	30 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	2.174.824.000						

Ghi chú: Chủ đầu tư thực hiện khối lượng công việc không được vượt kế hoạch vốn giao.