

Số: 1778 /QĐ-UBND

**QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ**

(Cấp lần đầu: ngày 01 tháng 11 năm 2016)

(Điều chỉnh lần thứ 3: ngày 07 tháng 7 năm 2021)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1236/BC-SKHĐT-ĐKKD ngày 17/6/2021 và Công văn số 1360/SKHĐT-ĐKKD ngày 05/7/2021; kèm theo hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nộp ngày 07/6/2021 của Công ty TNHH một thành viên Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hoi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi 1.200 heo nái sinh sản và 12.000 heo hậu bị quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 3175/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 (điều chỉnh lần 02) của UBND tỉnh với nội dung điều chỉnh như sau:

Nội dung tiến độ thực hiện dự án quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 3175/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 (điều chỉnh lần 02) của UBND tỉnh được điều chỉnh như sau:

“* Giai đoạn 1:

- Đến tháng 8/2018: Hoàn thiện thủ tục pháp lý, chuyển mục đích sử dụng đất phần diện tích 15 ha;
- Từ tháng 9/2018 đến tháng 2/2020: Tiến hành xây lắp;
- Từ tháng 3/2020: Đi vào hoạt động thử nghiệm phần diện tích đã xây dựng.

* Giai đoạn 2:

- Từ tháng 4/2020 đến tháng 8/2021: Hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phần diện tích còn lại của dự án;
- Từ tháng 9/2021: Chính thức đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, UBND huyện Đồng Phú căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan hướng dẫn nhà đầu tư triển khai các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

2. Công ty TNHH một thành viên Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hoi có trách nhiệm:

- Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý còn lại của dự án.
- Thực hiện dự án đúng theo tiến độ đã được chấp thuận điều chỉnh.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 2818/QĐ-UBND ngày 01/11/2016; Quyết định chủ trương đầu tư số 2172/QĐ-UBND ngày 12/09/2018 (điều chỉnh lần 01) và Quyết định chủ trương đầu tư số 3175/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 (điều chỉnh lần 02) của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, UBND huyện Đồng Phú, Công ty TNHH một thành viên Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hoi có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp cho Công ty TNHH một thành viên Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hoi, một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và một bản được lưu tại UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, Phòng: KT, TH;
- Lưu: VT. (129Thg-06/7)



Trần Văn Mi