

Số: 2857/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 30 tháng 12 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng  
công trình Hồ chứa nước Sơn Lợi, huyện Bù Đăng**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3133/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Sơn Lợi, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Sơn Lợi, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Sơn Lợi, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 2035/SNN-TL ngày 26/12/2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Sơn Lợi, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đến hết năm 2019.

**Điều 2.** Những nội dung khác không điều chỉnh vẫn thực hiện theo Quyết định số 3133/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 và Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ban QLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh là Chủ đầu tư, có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng: KT;
- Lưu: VT (Th qđ 59-019).

KT. CHỦ TỊCH *ng*  
PHÓ CHỦ TỊCH



*Nguyễn Anh Minh*