

Số: /QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về chủ trương đầu tư Dự án Cụm hồ tỉnh Bình Phước

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi;

Căn cứ văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng chính phủ giao dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; văn bản số 3963/BNN-KH ngày 25/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025;

Xét Tờ trình số 259/TTr-BQLDA ngày 29/6/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án Cụm hồ tỉnh Bình Phước và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch kèm theo Báo cáo số 620/KH-TL ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cụm hồ tỉnh Bình Phước với nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Tạo nguồn cung cấp nước tưới cho khoảng 190 ha đất sản xuất nông nghiệp, phục vụ tưới cho cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như: Hồ tiêu, cà phê, điều, cây ăn trái ... tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc, ổn định cuộc sống cho nhân dân vùng ven biên giới; cụ thể:

- Công trình Hồ Tà Mai: Cấp nước tưới cho 120ha đất nông nghiệp (trong đó có 25 ha lúa, 82 ha cây công nghiệp, 13ha cây ăn trái) và cấp nước sinh hoạt với công suất 480m³/ngày đêm cho khoảng 4.000 người;

- Công trình Hồ thị trấn Lộc Ninh: Cấp nước tưới cho 70ha đất nông nghiệp (cây ăn trái) và cấp nước sinh hoạt với công suất 720m³/ngày đêm cho khoảng 6.000 người.

2. Quy mô đầu tư:

Xây dựng 02 Hồ chứa nước:

- Xây dựng hồ chứa nước Tà Mai có dung tích toàn bộ khoảng 1,3 triệu m³ (bao gồm các hạng mục: Đập chính là đập đất đồng chất, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống kênh và các công trình phụ trợ).

- Xây dựng hồ chứa nước Lộc Ninh có dung tích toàn bộ khoảng 0,4 triệu m³ (bao gồm các hạng mục: Đập chính là đập đất đồng chất, tràn xả lũ, cống lấy nước và các công trình phụ trợ).

3. Nhóm dự án: nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 240 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý 240 tỷ đồng.

6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Lộc Ninh và Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

8. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm kể từ năm khởi công.

9. Dự kiến tiến độ thực hiện và kế hoạch bố trí vốn cho dự án:

- Chuẩn bị dự án: 2020 – 2022; Thực hiện dự án: 2022 – 2025;

- Bố trí vốn: 240 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 – 2025.

10. Các nội dung khác:

- Điều chỉnh tên nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Cụm CTTL các huyện biên giới tỉnh Bình Phước đã giao tại các Quyết định số 3297/QĐ-BNN-KH ngày 24/8/2020, 5028/QĐ-BNN-XD ngày 10/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT thành dự án Cụm hồ tỉnh Bình Phước, chi phí thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (giai đoạn lập Báo cáo ĐXCĐT) cập nhật vào Tổng mức đầu tư của dự án.

- Giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án căn cứ hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, các nội dung thẩm định, cơ cấu phân bổ vốn và những vấn đề góp ý, lưu ý tại các báo cáo của Vụ Kế hoạch số 453/KH-TL ngày 10/6/2021 về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án, số 620/KH-TL ngày 15/7/2021 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để triển khai thực hiện theo quy định..

- Nhiệm vụ, quy mô, thông số kỹ thuật, tổng mức đầu tư dự án sẽ được xác định chính xác trong quyết định phê duyệt dự án đầu tư.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Cụm hồ tỉnh Bình Phước, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công.

2. Cục Quản lý xây dựng công trình là cơ quan chủ trì (phối hợp với Vụ Kế hoạch và các đơn vị có liên quan) thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Bộ phê duyệt dự án, quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Các đơn vị trực thuộc Bộ xử lý các công việc có liên quan trong quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện dự án theo chức năng nhiệm vụ được giao.

3. UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan của Tỉnh phối hợp với chủ đầu tư, các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (đề b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh Bình Phước;
- Sở NN và PTNT tỉnh Bình Phước;
- Lưu VT, KH. (12 bản)

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp