

Số: 1018 /KSBT-PSI

Bình Phước, ngày 30 tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN PSI TẠI BÌNH PHƯỚC
(Từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 10 năm 2019)

Kính gửi : Sở Y tế tỉnh Bình Phước

Căn cứ công văn số 1494/UBND-VX ngày 06 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh về việc thuận chủ trương tiếp nhận Dự án của tổ chức Dịch vụ Dân số quốc tế tại Việt Nam. Kinh phí thực hiện dự kiến: 800.000.000 VND (Tám trăm triệu đồng); Thời gian thực hiện Dự án là 2016-2019.

Dự án PSI đã phối hợp với trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước triển khai các hoạt động theo kế hoạch giai đoạn. Nay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Ban QLDA PSI tỉnh báo cáo kết quả thực hiện dự án PSI Việt Nam tại tỉnh Bình Phước giai đoạn từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 10 năm 2019 như sau:

I. Các hoạt động đã triển khai:

1. Tập huấn cho các phòng khám tư:

- Ban QLDA PSI Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý dự án tỉnh Bình Phước tổ chức 08 lớp tập huấn cho các phòng khám y tư nhân, phòng khám y học cổ truyền trên địa bàn các huyện dự án;
- Kết quả:
 - + 125 phòng khám Y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh tại 7 huyện dự án: Bù Gia Mập, thị xã Phước Long, Lộc Ninh, Bù Đẳng, Bù Đốp, Phú Riềng và Hớn Quản được tập huấn về công tác phòng chống sốt rét.
 - + 65 phòng khám thường xuyên báo cáo các hoạt động đúng thời hạn
 - + 66 phòng khám được thăm thực địa
 - + 72 phòng khám được đánh giá chất lượng.
 - + 362 ca sốt rét được ghi nhận tại các phòng khám tư nhân.

2. Tập huấn cho các hiệu thuốc về tăng cường phát hiện và chuyển gửi các ca sốt rét:

- Ban QLDA PSI Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý dự án tỉnh Bình Phước tổ chức tập huấn tại chỗ cho các quản thuốc, hiệu thuốc tư nhân trên địa bàn các huyện dự án;
- Kết quả:
 - + Có 177 hiệu thuốc được tập huấn
 - + 54 hiệu thuốc thường xuyên chuyển gửi các ca nghi ngờ sốt rét đến các trạm Y tế xã hoặc các phòng khám y tế tư nhân đã được tập huấn



- + 177 hiệu thuốc tham gia vào chương trình Khách hàng bí ẩn để đánh giá hiệu quả của chương trình
- + 531 lần Khách hàng bí ẩn đến thăm hiệu thuốc
- + 88 hiệu thuốc đạt tiêu chuẩn trong 3 lần tới thăm

3. Tạo thuận lợi cho sự tham gia cho người ngủ rừng, rẫy, đi rừng và các nhóm nguy cơ khác tiếp cận khám sàng lọc sốt rét, các buổi truyền thông sốt rét tại các công nông trường:

- Ban QLDA PSI Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý dự án tỉnh Bình Phước tổ chức khám sàng lọc sốt cho các công nhân tại các công nông trường, người đi rừng, ngủ rẫy trên địa bàn các huyện dự án.
- Kết quả:
- + Tổ chức khám sàng lọc sốt rét cho đối tượng nguy cơ cao mắc sốt rét tại các huyện dự án và các công nông trường (Phú Thịnh, Đăk Mai, Nghĩa Trung, Nông trường CS Lộc Thạnh, Nông trường CS Thống Nhất) tham gia tích cực vào các hoạt động của chương trình khám sàng lọc sốt rét
- + Tổng số người được sàng lọc sốt rét: 3500
- + Tổng số ca sốt rét được phát hiện: 10 (Cộng đồng: 06 ca, Lâm trường Đăk Mai 01 ca và nông trường Phú Thịnh 03 ca)


4. Các hoạt động truyền thông khác:

- Ban QLDA PSI Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý dự án tỉnh Bình Phước triển khai các hoạt động quản lý và giám sát ca bệnh sốt rét, PSI Việt Nam đã đẩy mạnh việc truyền thông phòng chống sốt cho người dân (xây dựng các Pano tuyên truyền PCSR tại các vùng sốt rét lưu hành, cung cấp tờ rơi, áp phích, xây dựng các video clip); cung cấp võng màn chống muỗi cho người dân; cung cấp các dụng cụ hỗ trợ điều trị sốt rét cho y tế tư nhân.
- Kết quả:
- + 52 biển của chương trình tuyên truyền về phòng chống sốt rét, khuyến khích hành vi xét nghiệm khi sốt và uống đủ thuốc sau khi được chẩn đoán là sốt rét được đặt trên địa bàn 7 huyện dự án
- + 8 bức tranh tường với nội dung tăng cường nhận thức về sốt rét đã được vẽ tại các công nông trường trọng điểm (Phú Thịnh, Đăk Mai) và các xã điểm nóng tại huyện Bù Gia Mập (xã Đăk Ó, Bù Gia Mập và Đăk Nhau).

II. Tình hình giải ngân:

Kinh phí giải ngân từ năm 2016 đến tháng 9/2019: VND 442.579.990 trên tổng ngân sách hợp đồng: VND 700.720.000. Dự kiến giải ngân bổ sung từ thời điểm hiện tại cho tới hết tháng 12/2019: VND 130.900.000. Việc giải ngân theo đúng chỉ tiêu đề ra:


Ban QLAD PSI Việt Nam hiện đang phối hợp chặt chẽ cùng với Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phước tăng cường triển khai các hoạt động từ nay cho đến hết năm 2019 để hoàn thành chỉ tiêu giải ngân của dự án nhằm đem lại nhiều tác động tích cực đối với cộng đồng trong các khu vực có sốt rét lưu hành.



III. Nhận xét chung về hoạt động của dự án tại tỉnh:

Trong quá trình triển khai dự án được sự hỗ trợ của các đơn vị trong tỉnh đã phối hợp với 177 nhà thuốc, 125 phòng khám tư nhân được tập huấn về sốt rét đã được đăng ký tham gia dự án và 5 Nông trường cao su được tổ chức khám sàng lọc sốt rét cũng như tổ chức các sự kiện truyền thông thay đổi hành vi và nhiều các hoạt động khác tại 7 huyện dự án Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản, Phú Riềng và thị xã Phước Long với kết quả ghi nhận được 362 ca sốt rét được chẩn đoán và điều trị, nhằm hỗ trợ mục tiêu của Bộ Y tế kêu gọi loại trừ sốt rét trước năm 2030.


Với những kết quả đã được ghi nhận tại các huyện tham gia dự án đã được triển khai tại tỉnh Bình Phước từ 2016-2019. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Ban QLDA tỉnh kính gửi Sở Y tế tỉnh hỗ trợ các thủ tục trình UBND tỉnh xem xét thuận chủ trương cho PSI Việt Nam được bổ sung nguồn tài trợ từ Quỹ Bill Gates và Melinda Gates và gia hạn hoạt động của dự án tới hết năm 2024 cho các hoạt động phòng chống, loại trừ Sốt rét trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- LưuVT;
- Lưu dự án.




Nguyễn Văn Sáu

