

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3572/UBND-KGVX

Bình Phước, ngày 05 tháng 10 năm 2020

V/v triển khai thực hiện
các hoạt động Dự án
“Tăng cường năng lực
mạng lưới dịch vụ và trị liệu
cho trẻ em khuyết tật” năm 2021

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Y tế;
- Sở Ngoại vụ;
- Công an tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú;
- Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản.

Tiếp theo Công văn số 796/UBND-KGVX ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh về việc thuận chủ trương thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật”;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1837/SLĐTBXH-QLLVXH ngày 01/10/2020,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao các sở: Lao động- Thương binh và Xã hội, Y tế, Ngoại vụ, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân 02 huyện (Đồng Phú và Hớn Quản) căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai, thực hiện, quản lý, giám sát các hoạt động Dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước được phê duyệt (có bảng Kế hoạch chi tiết đính kèm).

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 02 huyện (Đồng Phú và Hớn Quản) thường xuyên quản lý, giám sát về mặt chuyên môn, tài chính; thẩm định các nội dung tài liệu trước khi đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai tập huấn, hội thảo đánh giá tình hình thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật” năm 2021 do USAID tài trợ theo Quyết định số 536/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1326/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan. Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.



3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên quan phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Bộ LĐTBXH;
- TTTU; TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Tổ chức VietHealth;
- LĐVP; các Phòng;
- Lưu: VT, KGVX(268-20_{,01/10})

KT.CHỦ TỊCH

KT.CHỦ TỊCH



Trần Tuyết Minh



**KẾ HOẠCH DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC MẠNG LƯỚI DỊCH VỤ VÀ TRỊ LIỆU CHO TRẺ EM KHUYẾT TẬT TỪ 0 ĐẾN 6 TUỔI DO USAID TÀI TRỢ TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC
NĂM TÀI CHÍNH 2021 (01 THÁNG 10 NĂM 2020 ĐẾN 30 THÁNG 9 NĂM 2021)**

Hoạt động chính	Hoạt động chi tiết	Chịu trách nhiệm		Đầu tư/ Chỉ số	Mã hoạt động	Ngân sách Năm 2021		Tháng - Năm 2021														
		Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp			VND	USD = 23300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
								10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TỔNG CỘNG						9.470.000.000	406.437.77															
MỤC TIÊU 1: Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt về phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ em từ 0 đến 6 tuổi																						
1. Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt về công cụ phát hiện sớm, can thiệp sớm và nâng cao nhận thức về khuyết tật trẻ em																						
1.1.1 Tập huấn chuyên gia kiến thức, kỹ thuật khám, xác định khuyết tật																						
	Tập huấn, chuyên gia kiến thức, kỹ thuật khám, đánh giá trẻ có khó khăn về ngôn ngữ, giao tiếp và rối loạn nhai nuốt - Bình Phước	SYT		01 khóa tập huấn 4 ngày cho 15 BS (đã tham gia tập huấn chuyên gia kiến thức, kỹ thuật khám và xác định khuyết tật) và 06 học viên 10 tháng NNLT (dụng cụ tập huấn và đánh giá)	1.1.3.3	100,000,000	4,291.85															
1.1.2 Tập huấn cán bộ chủ chốt của tỉnh và huyện về can thiệp PHCN nhi																						
	a. Tập huấn về can thiệp PHCN nhi - Bình Phước	SYT		01 khóa tập huấn x 4 ngày cho 8 cán bộ đã tham gia lớp tập huấn và can thiệp phục hồi chức năng nhi (phần 1,2,3,4)	1.1.4.5	60,000,000	2,575.11															
	b. Tập huấn về can thiệp PHCN nhi - Bình Phước	SYT		01 khóa tập huấn x 4 ngày cho 15 cán bộ đã tham gia lớp tập huấn và can thiệp phục hồi chức năng nhi (phần 1,2,3,4)	1.1.4.6	60,000,000	2,575.11															
1.1.3 Đào tạo Ngôn ngữ trị liệu 10 tháng																						
	Tổ chức chương trình đào tạo ngôn ngữ trị liệu 10 tháng	SYT		06 học viên được đào tạo	1.1.6.1	300,000,000	12,875.54															
1.1.4 Xây dựng các đơn vị can thiệp đa ngành cho trẻ khuyết tật																						
	a. Hỗ trợ trang thiết bị và công cụ can thiệp	SYT		01 Danh mục dụng cụ thiết yếu được đề xuất (gồm PT, ST, FLAME và tâm vận động) # trang thiết bị được cung cấp cho 03 đơn vị (BV YHCT, DK tỉnh, TTYT huyện Hớn Quản)	1.1.8.2																	
	b. Hỗ trợ kỹ thuật và tổ chức các dịch vụ đa ngành			# cán bộ y tế được hỗ trợ kỹ thuật về can thiệp cho trẻ khuyết tật vận động # cán bộ y tế được hỗ trợ kỹ thuật về cung cấp hỗ trợ cho phụ huynh/người chăm sóc # cán bộ y tế được hỗ trợ kỹ thuật về cách sử dụng trang thiết bị và dụng cụ can thiệp # các khoa/phòng cung cấp dịch vụ được bố trí theo quy trình kỹ thuật và luồng khách hàng # các quy trình cung cấp dịch vụ kỹ thuật được xây dựng và ban hành	1.1.8.3																	
	c. Cung cấp dịch vụ can thiệp đa ngành			Các dịch vụ được cung cấp (PT, ST và tâm vận động)	1.1.8.4																	
1.1.5 Hướng dẫn thực hành lâm sàng về NNLT																						
	a. Thực hành lâm sàng - P1	SYT		05 đợt thực hành lâm sàng, mỗi đợt 04 ngày cho 06 học viên học NNLT 10 tháng PNT	1.1.11.3																	
	b. Thực hành lâm sàng - P2																					
	c. Thực hành lâm sàng - P3																					
	d. Thực hành lâm sàng - P4																					
	e. Thực hành lâm sàng - P5																					
1.1.6 Tập huấn về Phương pháp sư phạm y học																						
	Tập huấn về Phương pháp sư phạm y học tại Bình Phước	SYT		29 cán bộ chủ chốt được tập huấn: 15 BS, 06 học viên NNLT 10 tháng, 08 HV được tập huấn PT	1.1.12.3	100,000,000	4,291.85															
1.1.7 Tập huấn cán bộ nguồn về tâm vận động																						
	Hỗ trợ học bổng cho cán bộ theo học chương trình tâm vận động	SYT		01 khóa đào tạo (6 phần, chia 2 năm, mỗi năm 3 phần) x 7 ngày/phần x 3 phần cho 10 cán bộ (BV YHCT, DK tỉnh, TTYT huyện Hớn Quản và các đơn vị khác)	1.1.13.3	300,000,000	12,875.54															
MỤC TIÊU 2: Triển khai thành công mô hình PHS/CTS cho trẻ dưới 6 tuổi tại các tỉnh dự án																						
2.1 Tăng cường năng lực cho phụ huynh trẻ khuyết tật																						
2.1.1. Tập huấn về can thiệp giáo dục đặc biệt cho phụ huynh trẻ khuyết tật																						

3.1 Nâng cao nhận thức qua các hoạt động truyền thông												
3.1.1 Truyền thông trên internet/ báo chí												
	Dăng tải các bài viết về dự án DISTINCT và những vấn đề của trẻ khuyết tật	Sở LĐTBXH	SYT	15 bài viết được xây dựng và đăng tải	3.1.1.1	75,000,000	3,218.88	5	2	5	5	
3.1.2 Xây dựng và phát sóng bản tin về mô hình PHS-CTS trên truyền hình												
	Phát sóng bản tin về mô hình PHS-CTS trên truyền hình	VietHealth		02 bản tin được phát sóng trên đài truyền hình Bình Phước	3.1.4.1	40,000,000	1,716.74					
3.1.3 Phát triển và phổ biến các sản phẩm hướng dẫn can thiệp sớm												
	Phát triển và phổ biến các sản phẩm hướng dẫn can thiệp sớm	VietHealth	SYT	02 bộ tài liệu/sản phẩm được xây dựng	3.1.5.1	-	-			1	1	
3.2 Nâng cao nhận thức qua các chiến dịch/sự kiện truyền thông												
3.2.1 Tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ địa phương về giới, bạo lực trên cơ sở giới												
	Tập huấn nâng cao nhận thức cho phụ huynh về giới, bạo lực trên cơ sở giới	SYT	SLDTBXH	200 phụ huynh TKT được tập huấn	3.2.1.1	200,000,000	8,583.69	100 HQ		100 HQ		
3.2.2 Xây dựng các sản phẩm truyền thông về mô hình PHS, CTS												
	Xây dựng các sản phẩm truyền thông về mô hình PHS, CTS	VietHealth		8 câu chuyện thành công và bài học kinh nghiệm được xây dựng và đăng tải	3.2.2.1			2	2	2	2	
MỤC TIÊU 4: Nhân rộng mô hình PHS - CTS ở cấp tỉnh và cấp quốc gia												
4.1 Tăng cường sự cam kết của lãnh đạo địa phương và các bên liên quan trong việc triển khai và duy trì mô hình ECDDI tại các tỉnh thành												
4.1.1 Tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về mô hình PHS-CTS												
						200,000,000	8,583.69					
	a. Tổ chức hội thảo chia sẻ ứng dụng mô hình PHS-CTS 3 tỉnh dự án	VietHealth	SYT	01 hội thảo được tổ chức	4.1.1.1.1							
	b. Tổ chức hội thảo chia sẻ ứng dụng mô hình PHS-CTS	SLDTBXH	SYT	02 hội thảo được tổ chức (quy trình kỹ thuật về ứng dụng mô hình PHS-CTS cho ngành Y tế và Giáo dục)	4.1.1.1.2							
	c. Hỗ trợ chính sách trợ giúp người khuyết tật tỉnh theo QĐ1190/QĐ-TTg	SLDTBXH	SYT	01 hội thảo được tổ chức	4.1.1.1.3							
5. HOẠT ĐỘNG KHÁC												
5.1 Xây dựng và quản lý hệ thống theo dõi và giám sát của dự án												
	a. Xây dựng hệ thống theo dõi dự án	VietHealth	Sở LĐTBXH SYT	01 kế hoạch được xây dựng	5.2.1							
	b. Giám sát quý			01 bảng phân công nhiệm vụ được xây dựng	5.2.2	415,000,000	17,811.16					
	c. Theo dõi can thiệp giáo dục			# chuyển được thực hiện	5.2.3							
	d. Theo dõi can thiệp y tế			# chuyển được thực hiện	5.2.4							
	e. Giám sát tiến độ và đầu tư dự án			# chuyển được thực hiện	5.2.5							
	g. Giám sát thực hiện dự án				5.2.6	100,000,000	4,291.85					
	h. Đánh giá nội bộ hàng năm				5.2.7							
	i. Đánh giá giữa kì và cuối kì				5.2.8							
				Đánh giá kết thúc dự án, bền vững (đơn vị độc lập). Địa phương cần chuẩn bị số liệu, sổ sách giấy tờ								
5.2 Hợp điều phối và chia sẻ thông tin												
	a. Tổ chức họp điều phối tại tỉnh	Sở LĐTBXH	SYT		5.3.1							
	b. Tổ chức họp điều phối tại tỉnh Bình Phước	Sở LĐTBXH	SYT	02 cuộc họp điều phối được tổ chức	5.3.1.3	40,000,000	1,716.74					
5.3 Tập huấn hàng năm về kiểm soát nội bộ và quản lý dự án cho cán bộ dự án												
	Tập huấn hàng năm về kiểm soát nội bộ và quản lý dự án cho cán bộ dự án			02 đợt tập huấn do VPHN thực hiện 02 đợt tập huấn do VPDA thực hiện	5.4.1	140,000,000	6,008.58					
5.4 Giám sát dự án hàng năm của Bộ LĐTBXH												
	Tổ chức giám sát dự án hàng năm với Bộ LĐTBXH	Bộ LĐTBXH	Sở LĐTBXH Sở Y tế	02 chuyến/năm	5.5.1							