

UBND HUYỆN BÙ GIA MẬP  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 20 /QĐ- PGDDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bù Gia Mập, ngày 26 tháng 2 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Mua sắm trang thiết bị đầu tư trường chuẩn**

### TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH13 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 25/9/2019 của Chính phủ về việc quản lý đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực;

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND huyện Bù Gia Mập về việc phê Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bù Gia Mập;

Căn cứ Công văn số 201/UBND ngày 01/02/2024 của UBND huyện Bù Gia Mập về việc giao dự toán vốn sự nghiệp năm 2024;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, với nội dung sau:

1. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị đầu tư trường chuẩn.







## PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Dự án: **Mua sắm** trang thiết bị đầu tư trường chuẩn

(Ban hành kèm theo Quyết định số: **200/QĐ-PPGDĐT** ngày **6 tháng 6 năm 2024** của Phòng Giáo dục và Đào tạo)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Dự kiến) (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (Dự kiến)
1	Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán chi tiết	99.000.000				Quý I, II/2024	Trọn gói	240 ngày
2	Tư vấn thẩm định giá	48.000.000		Chi định thầu rút gọn		Quý I, II/2024	Trọn gói	150 ngày
<b>Tổng cộng (I+II):</b>		<b>147.000.000</b>						